
Последовательность и сроки предоставления земельного участка и получения разрешения на строительство 

Выбор земельного 

участка и принятие 

решения о 

предварительном 

согласовании места 

размещения объекта 

(до 45 дней)  

 

Принятие решения 

о предоставлении 

земельного участка    

(до 14 дней)  

Заключение договора 

аренды земельного 

участка  

(до 14 дней)  

Выполнение 

инженерно-

изыскательских работ 

(30 дней)  

Получение 

ГПЗУ  

(до 30 дней)  

Телефонные сети, 

радиооборудование 

(30 дней)   

Получение технических условий 

подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения  

(до 30 дней)  

Подготовка 

ситуационного плана 

земельного участка 

для получения 

технических условий  

(до 30 дней)  

Выполнение 

землеустроительных 

работ  

(до 180 дней)  

Государственный 

кадастровый учёт 

земельного участка  

(до 18 дней)  

Получение 

заключения 

Роспотребнадзора о 

возможности 

сокращения СЗЗ (при 

необходимости)  

(30 дней)  

Получение 

разрешения на 

строительство  

(10 дней)  

Проведение экспертизы 

инженерных 

изысканий, ПСД          

(при необходимости) 

(до 60 дней)  

Газоснабжения 

Теплоснабжения  

Ливневая канализация 

Получение лимитов на газ                  

(при необходимости) 

(30 дней)   

    

Водоотведения 

Водоснабжения 

Электроснабжения 


